Gestion de projet

12 mai 2023

IUT De Blagnac Groupe 4A1

Chef de projet Julien

Dates du projet 10 mai 2023 - 2 juin 2023

Avancée0%Tâches43Ressources3

http://

Tâches

Nom	Date de début	Date de fin
Documentations	10/05/2023	26/05/2023
Création Git	10/05/2023	10/05/2023
Gantt V1	10/05/2023	16/05/2023
Gantt V2	17/05/2023	26/05/2023
Cahier des charges V1	10/05/2023	16/05/2023
Cahier des charges V2	17/05/2023	26/05/2023
Cahier de tests	12/05/2023	16/05/2023
Documentation Technique V1	12/05/2023	16/05/2023
Documentation Technique V2	17/05/2023	26/05/2023
Documentation Utilisateur V1	12/05/2023	16/05/2023
Documentation Utilisateur V2	17/05/2023	26/05/2023
Recette V1	12/05/2023	16/05/2023
Recette V2	17/05/2023	26/05/2023
Suivi de projet	12/05/2023	16/05/2023
Rendu V1	16/05/2023	16/05/2023
Rendu V2	26/05/2023	26/05/2023
Soutenance Oral	01/06/2023	01/06/2023
Oral Individuel	02/06/2023	02/06/2023
Création Jar V1	15/05/2023	15/05/2023
Création Jar V2	25/05/2023	25/05/2023
Création du Diaporama	22/05/2023	26/05/2023
Développement Application	10/05/2023	26/05/2023
Tests des fonctions V2	24/05/2023	25/05/2023
Réunion Semaine 20 Jour 1	15/05/2023	15/05/2023
Réunion Semaine 20 Jour 2	17/05/2023	17/05/2023
Réunion Semaine 21 Jour 1	22/05/2023	22/05/2023
Réunion Semaine 21 Jour 2	24/05/2023	25/05/2023

Gestion de projet

Tâches

Nom	Date de début	Date de fin
Réunion Semaine 19	10/05/2023	12/05/2023
Tests des fonctions V1	15/05/2023	15/05/2023
Guichetier	11/05/2023	26/05/2023
Créditer/débiter un compte	11/05/2023	16/05/2023
Créer un compte	11/05/2023	16/05/2023
Effectuer un virement compte à compte	11/05/2023	16/05/2023
Clôturer un compte	11/05/2023	16/05/2023
Générer un relevé mensuel d'un compte en PDF	17/05/2023	26/05/2023
Gérer les prélèvements automatiques	17/05/2023	26/05/2023
Exécuter les prélèvements automatiques	23/05/2023	26/05/2023
Générer les relevés mensuels en PDF	23/05/2023	26/05/2023
Chef d'Agence	11/05/2023	26/05/2023
Gérer les employés	11/05/2023	16/05/2023
Simuler une assurance d'emprunt	17/05/2023	26/05/2023
Simuler un emprunt	17/05/2023	26/05/2023
Effectuer un Débit exceptionnel	17/05/2023	26/05/2023

3

Ressources

Nom	Rôle par défaut
Julien	Chef de projet
Prescilla	Développeuse
Manon	Développeuse

IIIai ZUZ

Diagramme de Gantt





Diagramme des Ressources



Gestion des tâches

Tâche	Durée
Création Git	3h
Gantt V1	4h
Gantt V2	3h
Répartition des tâches	1h
Cahier des charges V1	3h
Cahier des charges V2	2h
Cahier de tests	2h
Document Technique V1	4h
Document Technique V2	3h
Document Utilisateur V1	3h
Document Utilisateur V2	3h
Recette V1	2h
Recette V2	2h
Suivi de projet	1h
Rendu V1	1h
Rendu V2	1h
Soutenance Oral	4h
Oral individuel	3h
Création Jar V1	1h

Création Jar V2	1h
Développement Application	8h
Tests des fonctions V1	1h30
Tests des fonctions V2	1h30
Réunion Semaine 19	30 minutes
Réunion Semaine 20 Jour 1	30 minutes
Réunion Semaine 20 Jour 2	30 minutes
Réunion Semaine 21 Jour 1	30 minutes
Réunion Semaine 21 Jour 2	30 minutes
Créditer/débiter un compte	2h
Créer un compte	2h
Effectuer un virement compte à compte	2h
Clôturer un compte	2h
Générer un relevé mensuel d'un compte en PDF	3h
Gérer les prélèvements automatiques	3h
Exécuter les prélèvements automatiques	2h
Générer les relevés mensuels en PDF	2h
Gérer les employés	4h
Simuler une assurance d'emprunt	3h
Simuler un emprunt	2h
Effectuer un Débit exceptionnel	1h30