Gestion de projet

16 mai 2023

IUT De Blagnac Groupe 4A1

Chef de projet Julien

Dates du projet 9 mai 2023 - 2 juin 2023

Avancée44%Tâches27Ressources3

http://

Tâches

Durée	Nom	Date de début	Date de fin	Prédé cesse urs	Responsable	Ressources
14	Documentations	09/05/2023	26/05/2023			
0	Création Git	10/05/2023	10/05/2023		Manon	Manon
5	Gantt V1	10/05/2023	16/05/2023		Julien	Julien
8	Gantt V2	17/05/2023	26/05/2023	1	Julien	Julien
1	Gantt V1 Réalisé	16/05/2023	16/05/2023			
1	Cahier des charges V1	09/05/2023	09/05/2023		Prescilla	Prescilla, Manon
2	Cahier des charges V2	10/05/2023	11/05/2023	3	Prescilla	Prescilla
3	Cahier de tests	12/05/2023	16/05/2023		Julien	Julien
3	Documentation Technique V1	12/05/2023	16/05/2023		Julien	Julien, Prescilla, Manon
3	Documentation Utilisateur V1	12/05/2023	16/05/2023		Julien	Julien, Prescilla, Manon
3	Recette V1	12/05/2023	16/05/2023			
3	Suivi de projet	12/05/2023	16/05/2023			
0	Rendu V1	16/05/2023	16/05/2023			
0	Soutenance Oral	01/06/2023	01/06/2023			
0	Oral Individuel	02/06/2023	02/06/2023			
0	Création Jar V1	15/05/2023	15/05/2023			
5	Création du Diaporama	22/05/2023	26/05/2023		Julien	Julien, Prescilla, Manon
6	Développement Application	10/05/2023	17/05/2023			
0	Réunion Semaine 20 Jour 1	15/05/2023	15/05/2023			
0	Réunion Semaine 20 Jour 2	17/05/2023	17/05/2023			
3	Réunion Semaine 19	10/05/2023	12/05/2023			
0	Tests des fonctions V1	15/05/2023	15/05/2023		Manon	Manon
5	Guichetier	11/05/2023	17/05/2023			

Gestion de projet

Tâches

Durée	Nom	Date de début	Date de fin	Prédé cesse urs	Responsable	Ressources
4	Créditer/débiter un compte	11/05/2023	16/05/2023		Prescilla	Prescilla
2	Créer un compte	11/05/2023	12/05/2023		Julien	Julien
3	Effectuer un virement compte à compte	15/05/2023	17/05/2023	10	Julien	Julien
4	Clôturer un compte	11/05/2023	16/05/2023		Manon	Manon

3

Ressources

Nom	Rôle par défaut
Julien	Chef de projet
Prescilla	Développeuse
Manon	Développeuse

IIIai ZUZ

4

5

Diagramme de Gantt

CANTT					mai 2023 Création Git Test Rendu V1 ons V1 ur 1 Jour 2			l ur 1) Jour 2	iuin 2023 Soutenance Oral		
Durée Nom	Date de début	Date de fin Pré	Responsable	Ressources	Semaine 18 01/05/2023	Semaine 19 08/05/2023	Semaine 20 15/05/2023	Semaine 21 22/05/2023	Semaine 22 29/05/2023	Semaine 23 05/06/2023	
14.0 Documentations	09/05/2023	26/05/2023									
0.0 day Création Git	10/05/2023	10/05/2023	Manon	Manon		*					
5.0 day Gantt V1	10/05/2023	16/05/2023	Julien	Julien							
8.0 day Gantt V2	17/05/2023	26/05/2023 1	Julien	Julien			<u>*</u>				
1.0 day Gantt V1 Réalisé	16/05/2023	16/05/2023									
1.0 day Cahier des charges V1	09/05/2023	09/05/2023	Prescilla	Prescilla,Manon		_					
2.0 day Cahier des charges V2	10/05/2023	11/05/2023 3	Prescilla	Prescilla		<u> </u>					
3.0 day Cahier de tests	12/05/2023	16/05/2023	Julien	Julien							
3.0 day Documentation Technique V1	12/05/2023	16/05/2023	Julien	Julien,Pr							
3.0 day Documentation Utilisateur V1	12/05/2023	16/05/2023	Julien	Julien,Pr		_					
3.0 day Recette V1	12/05/2023	16/05/2023									
3.0 day Suivi de projet	12/05/2023	16/05/2023				_					
0.0 day Rendu V1	16/05/2023	16/05/2023					•				
0.0 day Soutenance Oral	01/06/2023	01/06/2023							•		
0.0 day Oral Individuel	02/06/2023	02/06/2023							•		
0.0 day Création Jar V1	15/05/2023	15/05/2023					*				
5.0 day Création du Diaporama	22/05/2023	26/05/2023	Julien	Julien,Pr							
6.0 day Développement Application	10/05/2023	17/05/2023									
0.0 day Réunion Semaine 20 Jour 1	15/05/2023	15/05/2023					*				
0.0 day Réunion Semaine 20 Jour 2	17/05/2023	17/05/2023					•				
3.0 day Réunion Semaine 19	10/05/2023	12/05/2023									
0.0 day Tests des fonctions V1	15/05/2023	15/05/2023	Manon	Manon			*				
5.0 day Guichetier	11/05/2023	17/05/2023									
4.0 day Créditer/débiter un compte	11/05/2023	16/05/2023	Prescilla	Prescilla		_					
2.0 day Créer un compte	11/05/2023	12/05/2023	Julien	Julien							
3.0 day Effectuer un virement compte à compte	15/05/2023	17/05/2023 10	Julien	Julien			<u> </u>				
4.0 day Clôturer un compte	11/05/2023	16/05/2023	Manon	Manon							

Diagramme des Ressources

