Gestion de projet

16 mai 2023

IUT De Blagnac Groupe 4A1

Chef de projet Julien

Dates du projet 10 mai 2023 - 2 juin 2023

Avancée14%Tâches43Ressources3

http://

Tâches

Durée	Nom	Date de début	Date de fin	Prédéc esseur s	Responsable	Ressources
13	Documentations	10/05/2023	26/05/2023			
0	Création Git	10/05/2023	10/05/2023		Manon	Manon
5	Gantt V1	10/05/2023	16/05/2023		Julien	Julien
8	Gantt V2	17/05/2023	26/05/2023	1	Julien	Julien
3	Cahier des charges V1	10/05/2023	12/05/2023		Prescilla	Prescilla, Manon
2	Cahier des charges V2	15/05/2023	16/05/2023	3	Prescilla	Prescilla
3	Cahier de tests	12/05/2023	16/05/2023		Julien	Julien
3	Documentation Technique V1	12/05/2023	16/05/2023		Julien	Julien, Prescilla, Manon
8	Documentation Technique V2	17/05/2023	26/05/2023	16	Julien	Julien, Prescilla, Manon
3	Documentation Utilisateur V1	12/05/2023	16/05/2023		Julien	Julien, Prescilla, Manon
8	Documentation Utilisateur V2	17/05/2023	26/05/2023	18		
3	Recette V1	12/05/2023	16/05/2023			
8	Recette V2	17/05/2023	26/05/2023	38		
3	Suivi de projet	12/05/2023	16/05/2023			
0	Rendu V1	16/05/2023	16/05/2023			
0	Rendu V2	26/05/2023	26/05/2023			
0	Soutenance Oral	01/06/2023	01/06/2023			
0	Oral Individuel	02/06/2023	02/06/2023			
0	Création Jar V1	15/05/2023	15/05/2023			
1	Création Jar V2	25/05/2023	25/05/2023			
5	Création du Diaporama	22/05/2023	26/05/2023		Julien	Julien, Prescilla, Manon
13	Développement Application	10/05/2023	26/05/2023			
2	Tests des fonctions V2	24/05/2023	25/05/2023		Manon	Manon
0	Réunion Semaine 20 Jour 1	15/05/2023	15/05/2023			
0	Réunion Semaine 20 Jour 2	17/05/2023	17/05/2023			

Gestion de projet

Tâches

Durée	Nom	Date de début	Date de fin	Prédéc esseur s	Responsable	Ressources
0	Réunion Semaine 21 Jour 1	22/05/2023	22/05/2023			
2	Réunion Semaine 21 Jour 2	24/05/2023	25/05/2023			
3	Réunion Semaine 19	10/05/2023	12/05/2023			
0	Tests des fonctions V1	15/05/2023	15/05/2023		Manon	Manon
12	Guichetier	11/05/2023	26/05/2023			
4	Créditer/débiter un compte	11/05/2023	16/05/2023		Prescilla	Prescilla
4	Créer un compte	11/05/2023	16/05/2023		Julien	Julien
4	Effectuer un virement compte à compte	11/05/2023	16/05/2023		Julien	Julien
4	Clôturer un compte	11/05/2023	16/05/2023		Manon	Manon
8	Générer un relevé mensuel d'un compte en PDF	17/05/2023	26/05/2023	12	Manon	Manon
8	Gérer les prélèvements automatiques	17/05/2023	26/05/2023		Julien	Julien
4	Exécuter les prélèvements automatiques	23/05/2023	26/05/2023		Manon	Manon
4	Générer les relevés mensuels en PDF	23/05/2023	26/05/2023		Prescilla	Prescilla
12	Chef d'Agence	11/05/2023	26/05/2023			
4	Gérer les employés	11/05/2023	16/05/2023		Manon	Manon
8	Simuler une assurance d'emprunt	17/05/2023	26/05/2023	8	Manon	Manon
8	Simuler un emprunt	17/05/2023	26/05/2023		Prescilla	Prescilla
8	Effectuer un Débit exceptionnel	17/05/2023	26/05/2023		Prescilla	Prescilla

3

Ressources

Nom	Rôle par défaut
Julien	Chef de projet
Prescilla	Développeuse
Manon	Développeuse

111ai 202

4

Diagramme de Gantt





Diagramme des Ressources



6