Gestion de projet

12 mai 2023

IUT De Blagnac Groupe 4A1

Chef de projet Julien

Dates du projet 10 mai 2023 - 2 juin 2023

Avancée0%Tâches43Ressources3

http://

Tâches

| Nom | Date de début | Date de fin |
|------------------------------|---------------|-------------|
| Documentations | 10/05/2023 | 26/05/2023 |
| Création Git | 10/05/2023 | 10/05/2023 |
| Gantt V1 | 10/05/2023 | 16/05/2023 |
| Gantt V2 | 17/05/2023 | 26/05/2023 |
| Cahier des charges V1 | 10/05/2023 | 16/05/2023 |
| Cahier des charges V2 | 17/05/2023 | 26/05/2023 |
| Cahier de tests | 12/05/2023 | 16/05/2023 |
| Documentation Technique V1 | 12/05/2023 | 16/05/2023 |
| Documentation Technique V2 | 17/05/2023 | 26/05/2023 |
| Documentation Utilisateur V1 | 12/05/2023 | 16/05/2023 |
| Documentation Utilisateur V2 | 17/05/2023 | 26/05/2023 |
| Recette V1 | 12/05/2023 | 16/05/2023 |
| Recette V2 | 17/05/2023 | 26/05/2023 |
| Suivi de projet | 12/05/2023 | 16/05/2023 |
| Rendu V1 | 16/05/2023 | 16/05/2023 |
| Rendu V2 | 26/05/2023 | 26/05/2023 |
| Soutenance Oral | 01/06/2023 | 01/06/2023 |
| Oral Individuel | 02/06/2023 | 02/06/2023 |
| Création Jar V1 | 15/05/2023 | 15/05/2023 |
| Création Jar V2 | 25/05/2023 | 25/05/2023 |
| Création du Diaporama | 22/05/2023 | 26/05/2023 |
| Développement Application | 10/05/2023 | 26/05/2023 |
| Tests des fonctions V2 | 24/05/2023 | 25/05/2023 |
| Réunion Semaine 20 Jour 1 | 15/05/2023 | 15/05/2023 |
| Réunion Semaine 20 Jour 2 | 17/05/2023 | 17/05/2023 |
| Réunion Semaine 21 Jour 1 | 22/05/2023 | 22/05/2023 |
| Réunion Semaine 21 Jour 2 | 24/05/2023 | 25/05/2023 |
| | | |

Gestion de projet

Tâches

| Nom | Date de début | Date de fin |
|--|---------------|-------------|
| Réunion Semaine 19 | 10/05/2023 | 12/05/2023 |
| Tests des fonctions V1 | 15/05/2023 | 15/05/2023 |
| Guichetier | 11/05/2023 | 26/05/2023 |
| Créditer/débiter un compte | 11/05/2023 | 16/05/2023 |
| Créer un compte | 11/05/2023 | 16/05/2023 |
| Effectuer un virement compte à compte | 11/05/2023 | 16/05/2023 |
| Clôturer un compte | 11/05/2023 | 16/05/2023 |
| Générer un relevé mensuel d'un compte en PDF | 17/05/2023 | 26/05/2023 |
| Gérer les prélèvements automatiques | 17/05/2023 | 26/05/2023 |
| Exécuter les prélèvements automatiques | 23/05/2023 | 26/05/2023 |
| Générer les relevés mensuels en PDF | 23/05/2023 | 26/05/2023 |
| Chef d'Agence | 11/05/2023 | 26/05/2023 |
| Gérer les employés | 11/05/2023 | 16/05/2023 |
| Simuler une assurance d'emprunt | 17/05/2023 | 26/05/2023 |
| Simuler un emprunt | 17/05/2023 | 26/05/2023 |
| Effectuer un Débit exceptionnel | 17/05/2023 | 26/05/2023 |
| | | |

3

Ressources

| Nom | Rôle par défaut |
|-----------|-----------------|
| Julien | Chef de projet |
| Prescilla | Développeuse |
| Manon | Développeuse |

IIIai ZUZ

Diagramme de Gantt




Diagramme des Ressources

